

"Утверждаю"

Директор  
ООО УК "ЖилСервис"  
А.Е.Щербаченко

"Согласовано"

Генеральный директор  
ООО "УК Ремстройэксплуатация"  
Ю.А.Середин

План  
текущего ремонта жилого фонда  
на период апрель-июнь 2016 г.

Адрес	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения
<b>Ремонт конструктивных элементов</b>				
Щорса,16	ремонт цоколя	м2	98,74	апрель
Щорса,18	ремонт цоколя	м2	118,59	апрель
Щорса,20	ремонт цоколя	м2	126,95	апрель
Щорса,22	ремонт цоколя	м2	124,86	апрель
Щорса,24	ремонт цоколя	м2	100,83	апрель
Щорса,26	ремонт цоколя	м2	135,31	апрель
Щорса,30	ремонт цоколя	м2	122,00	апрель
Горького,78	ремонт цоколя	м2	126,95	апрель
Костюкова,11	ремонт кровли	м2	554,4	апрель
Горького,66	ремонт ливнеприемника	шт	1	апрель
Горького,66	ремонт лестн. маршей и потолков	м2	66,2	апрель
Горького,69 корп.4	заделка межпанельных швов	мп	206	апрель
Горького,76 3,5 этаж	заделка межпанельных швов	мп	84	апрель
<b>Ремонт внутридомового инженерного оборудования</b>				
Горького,76 Д-110	замена участка канализации	мп	2	апрель
Горького,76 Д-160	замена участка канализации	мп	4	апрель
Щорса,16 Д-110	замена участка канализации	мп	4	апрель
Щорса,16 Д-110	замена участка канализации	мп	2	апрель
<b>Ремонт конструктивных элементов</b>				
Горького,60	ремонт ступеней	м2	16	май
Горького,64	ремонт ступеней	м2	12	май
Костюкова,11	ремонт ступеней	м2	14	май
5 Августа,34	ремонт холла 1 этажа и лестн.маршей,остекление	м2	418,5	май
Щорса,22	ремонт лестничных маршей (6-9 этажи)	м2	117,3	май
Щорса,16	ремонт лестничных маршей (9-12 этажи)	м2	132	май
Горького,70	ремонт холла 1 этажа и лестничных маршей	м2	140,6	июнь
Щорса,16	ремонт кровли	м2	10	июнь
Щорса,24	ремонт кровли	м2	30	июнь
Щорса,30	ремонт кровли	м2	130	июнь
Горького,74	ремонт кровли	м2	10	июнь
Горького,76	ремонт подъезда	м2	438,7	июнь
Горького, 62	смена кирпичной кладки подпорной стены центрального входа	м3	2,3	июнь